

План работ региональной стажировочной площадки

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Светлячок» пгт Славянка Хасанского муниципального округа»

«_Нейроигры- средство активизации межполушарного взаимодействия и стимулирование речевой активности» на _2023__ год

Полное название ОО: __муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Светлячок» пгт Славянка Хасанского муниципального округа»

Руководитель стажировочной площадки: Кулешова Оксана Николаевна

Цель: создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для совершенствования уровня педагогического мастерства и компетентности по вопросам организации и совершенствования методики изучения и использования нейропсихологических игр и кинезиологических упражнений в развитие межполушарного взаимодействия и стимулирование речевой активности в работе с детьми с дошкольного возраста

Задачи

1. Подготовка документации организационно-методического и информационного сопровождения деятельности стажировочной площадки (приказ об открытии на базе МБДОУ «Светлячок» пгт Славянка, программа стажировки, план работ региональной стажировочной площадки).
2. Участие в организационно-методических, мероприятиях вебинарах (ВКС) координатора проекта ГАУ ДПО ПК ИРО.
3. Реализация мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития».
4. Участие в аналитических процедурах (опросах и мониторингах), организуемых координатором проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития» ГАУ ДПО ПК.
5. Участие в оформлении инновационной практики организации для размещения лучших управленческих и воспитательных практик системы стажировочных площадок Приморского края
6. Продвижение инновационной практики организации на официальных сайтах и в социальных сетях.

№	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий	Срок (период) выполнения	Перечень планируемых результатов	Ответственные
1.	Подготовка документации организационно-методического и информационного сопровождения деятельности стажировочной площадки (приказ об открытии на базе ОО региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад –			

маршруты развития», программа стажировки, план работ региональной стажировочной площадки)				
1.1.	Утвердить приказ об открытии на базе МБДОУ «Светлячок» пгт Славянка региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад – маршруты развития», разместить программа стажировки, план работ региональной стажировочной площадки)	до 14.08	Приказ утвержден и размещен	руководитель стажировочной площадки
1.2.	Разработать Программу стажировки	до 14.08	Программа согласована с ПК ИРО и размещена	руководитель стажировочной площадки
1.3.	Разработать План работ региональной стажировочной площадки согласован с ПК ИРО и размещен	до 14.08	План работ региональной стажировочной площадки согласован с ПК ИРО и размещен	
2. Участие в организационно-методических и обучающих мероприятиях (вебинарах (ВКС)) координатора проекта ГАУ ДПО ПК ИРО				
2.1.	Участие в регулярных (1 раз в две недели) ВКС по вопросам организационно-методического сопровождения реализации программ дошкольного образования на базе стажировочных площадок руководителей стажировочных площадок с координаторами проекта	В теч. периода работ по проекту	Уточнение текущих задач по проекту. Документы и рекомендации по решению задач	рабочая группа стажировочной площадки
2.2.	Участие в программе обучения участников Проекта обобщению и оформлению лучших управленческих и воспитательных практик (вебинар)	21.08 – 25. 08	Приобретен навык обобщения и оформления лучших управленческих и воспитательных практик. Обобщена и оформлена практика ОО	рабочая группа стажировочной площадки
3. Реализация мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития»				

3.1.	Сбор, участие в формировании коллекции учебно-методических, информационных материалов и полезных ссылок по теме стажировочной площадки	до 01.09	Материалы размещены на платформе проекта	рабочая группа стажировочной площадки
3.2.	Проведение мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития»	20.08 – 31.10	Справки о проведении мероприятий	рабочая группа стажировочной площадки
4. Участие в аналитических процедурах (опросах и мониторингах), организуемых координатором проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития» ГАУ ДПО ПК				
4.1.	Участие в опросах по созданию базы данных стажировочных площадок	до 14.08	Информация размещена	рабочая группа стажировочной площадки
4.2.	Участие в мониторингах ГАУ ДПО ПК ИРО по тематике проекта	01.09 – 30.10	Информация размещена	рабочая группа стажировочной площадки
5. Участие в оформлении инновационной практики организации для размещения лучших управленческих и воспитательных практик системы стажировочных площадок Приморского края, в том числе, для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ				
5.1.	Участие в краевом фестивале лучших практик и сетевых программ непрерывного повышения уровня профессионально мастерства педагогических работников и управленческого персонала учреждений дошкольного образования «Детский сад – маршруты развития».	01.09 – 30.09	ОО приняла участие в программе краевого фестиваля лучших практик	рабочая группа стажировочной площадки
5.2.	Обобщение и оформление инновационной практики ОО для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ	02.10- 31 10	Практика ОО оформлена для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ	рабочая группа стажировочной площадки
6. Продвижение инновационной практики организации на официальных сайтах и в социальных сетях				
6.1.	Подготовка и размещение визитки стажировочной площадки (видео ролик или	до 14.08	визитка размещена	рабочая группа стажировочной площадки

	презентация в формате Power Point)			
6.2.	Подготовка постов об открытии стажировочной площадки	до 14.08	пост размещен	рабочая группа стажировочной площадки
6.3.	Подготовка постов о мероприятиях стажировочной площадки (в соответствии с утвержденным планом работ)	20.08 – 31.10	пост размещен	рабочая группа стажировочной площадки