

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу МБДОУ детский сад № 38 от
10.08.2023 № 60-о

План работ региональной стажировочной площадки

Тема: «Модель сетевого взаимодействия при реализации нравственно-патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников в ДОУ»

Полное название ОО: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» Артемовского городского округа

Руководитель стажировочной площадки: Рослая Татьяна Александровна – заведующий.

Цель: создание условий для профессионального общения педагогов, совершенствования педагогических компетенций в области изучения передового опыта в нравственно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании дошкольников в условиях реализации модели сетевого взаимодействия.

Задачи:

1. Подготовка документации организационно-методического и информационного сопровождения деятельности стажировочной площадки (приказ об открытии на базе ОО региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад – маршруты развития», программа стажировки, план работ региональной стажировочной площадки).

2. Участие в организационно-методических мероприятиях, вебинарах (ВКС) координатора проекта ГАУ ДПО ПК ИРО.

3. Реализация мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития».

4. Участие в аналитических процедурах (опросах и мониторингах), организуемых координатором проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития» ГАУ ДПО ПК ИРО.

5. Участие в оформлении инновационной практики организации для размещения лучших управленческих и воспитательных практик системы стажировочных площадок Приморского края, в том числе, для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ.

6. Продвижение инновационной практики организации на официальных сайтах и в социальных сетях.

№	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий	Срок (период)	Перечень планируемых	Ответственные
---	---	---------------	----------------------	---------------

		выполнения	результатов	
1. Подготовка документации организационно-методического и информационного сопровождения деятельности стажировочной площадки (приказ об открытии на базе ОО региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад – маршруты развития», программа стажировки, план работ региональной стажировочной площадки).				
1.1.	Утвердить приказ об открытии на базе ОО региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад – маршруты развития», разместить программу стажировки, план работ региональной стажировочной площадки	до 14.08.	Приказ утвержден и размещен	заведующий
1.2.	Разработать Программу стажировки	до 14.08.	Программа согласована с ПК ИРО и размещена	методист
1.3.	Разработать План работ региональной стажировочной площадки, согласовать с ПК ИРО и разместить	до 14.08.	План работ региональной стажировочной площадки согласован с ПК ИРО и размещен	методист
2. Участие в организационно-методических и обучающих мероприятиях (вебинарах (ВКС)) координатора проекта ГАУ ДПО ПК ИРО				
2.1.	Участие в регулярных (1 раз в две недели) ВКС по вопросам организационно-методического сопровождения реализации программ дошкольного образования на базе стажировочных площадок руководителей стажировочных площадок с координаторами проекта	в течение периода работ по проекту	Уточнение текущих задач по проекту. Документы и рекомендации по решению задач	заведующий методист педагоги ДОУ
2.2.	Участие в программе обучения участников Проекта обобщению и оформлению лучших управленческих воспитательных практик (вебинар)	21.08.-25.08	Приобретен навык обобщения и оформления лучших управленческих и воспитательных практик. Обобщена и оформлена практика ДОУ	заведующий методист
3. Реализация мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Стажировочных площадок Приморского края» «Детский сад – маршруты развития»				
3.1.	Сбор, участие в формировании коллекции учебно-методических, информационных материалов и полезных ссылок по теме стажировочной площадки	до 01.09.	Материалы размещены на платформе проекта	заведующий методист

3.2.	Проведение мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития»»	20.08-31.10	Справки о проведении мероприятий	заведующий методист
4. Участие в аналитических процедурах (опросах и мониторингах), организуемых координатором проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития» ГАУ ДПО ПК				
4.1.	Участие в опросах по созданию базы данных стажировочных площадок	до 14.08.	Информация размещена	
4.2.	Участие в мониторингах ГАУ ДПО ПК ИРО по тематике проекта	01.09.-30.10	Информация размещена	
5. Участие в оформлении инновационной практики организации для размещения лучших управленческих и воспитательных практик системы стажировочных площадок Приморского края, в том числе, для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ				
5.1.	Участие в краевом фестивале лучших практик и сетевых программ непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческого персонала учреждений дошкольного образования «Детский сад – маршруты развития»	01.09-30.09	ОО приняла участие в программе краевого фестиваля лучших практик	
5.2.	Обобщение и оформление инновационной практики ОО для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ	02.10-31.10	Практика ОО оформлена для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ	
6. Продвижение инновационной практики организации на официальных сайтах и в социальных сетях				
6.1.	Подготовка и размещение визитки стажировочной площадки (видео ролик или презентация в формате Power Point)	до 14.08.	Визитка размещена	
6.2.	Подготовка постов об открытии стажировочной площадки	до 14.08	Пост размещен	
6.3.	Подготовка постов о мероприятиях стажировочной площадки (в соответствии с утвержденным планом работ)	20.08-31.10	Пост размещен	

