

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Министра  
просвещения Российской  
Федерации



А.В. Бугаев

№ АБ-323/15вн

« 13 » \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2023 г.

План мероприятий («дорожная карта»)  
Министерства просвещения Российской Федерации по реализации образовательно-просветительских  
мероприятий проекта «Без срока давности» на 2023–2024 годы (далее – Проект)

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>				
1.1	Актуализация и утверждение состава рабочей группы Проекта	декабрь 2023 г.	Утвержден состав рабочей группы Проекта	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
1.2	Организация проведения заседаний рабочей группы Проекта	в течение года	Утверждены протоколы заседаний рабочей группы Проекта	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
1.3	Актуализация состава координаторов реализации образовательно-	декабрь 2023 г.	Утвержден состав Координаторов	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное

	просветительских мероприятий Проекта в субъектах Российской Федерации (далее – Координаторы)			управление в сфере образования; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
1.4	Проведение Всероссийского онлайн-совещания Координаторов	январь 2024 г.	Скоординированы действия по реализации образовательно-просветительских мероприятий Проекта в субъектах Российской Федерации	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; МПГУ
1.5	Модернизация и обеспечение сопровождения работы официального сайта Проекта (далее – сайт Проекта)	в течение всего периода	Модернизирован сайт Проекта. Обеспечено сопровождение работы сайта Проекта	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
<b>2. Сопровождение работы опорных площадок проекта «Без срока давности» в субъектах Российской Федерации</b>				
2.1	Сбор и обработка заявительных документов от образовательных организаций-претендентов на получение статуса «Опорная площадка проекта «Без срока давности в субъекте Российской Федерации» (далее – Опорная площадка)	март – май 2024 г. октябрь – ноябрь 2024 г.	Подготовлен и согласован список образовательных организаций, претендующих на статус Опорной площадки (не меньше 25 образовательных организаций). Подготовлен и утвержден приказ ректора МПГУ о создании Опорных площадок, согласован с Минпросвещения России. Подготовлены трехсторонние соглашения о сотрудничестве между МПГУ, образовательными организациями и Учредителями	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации

			образовательных организаций	
2.2	Проведение семинаров-совещаний с ответственными по организации взаимодействия Опорных площадок и МПГУ, а также педагогическими работниками, осуществляющими деятельность в рамках проекта «Без срока давности» в Опорных площадках		Организованы и проведены семинары-совещания для ответственных по организации взаимодействия Опорных площадок и МПГУ, а также педагогических работников, осуществляющих деятельность в рамках проекта «Без срока давности» в Опорных площадках	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; образовательные организации субъектов Российской Федерации;
2.3	Проведение презентационных сессий на базе Опорных площадок с участием представителей Опорных площадок из других субъектов Российской Федерации	в течение всего периода	Организованы и проведены презентационные сессии на базе Опорных площадок с участием представителей Опорных площадок из других субъектов Российской Федерации	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации
2.4	Организация и проведение онлайн-конкурса педагогических практик образовательных организаций-претендентов на получение статуса Опорной площадки	октябрь – ноябрь 2024 г.	Организован и проведен конкурс педагогических практик образовательных организаций-претендентов на получение статуса Опорной площадки	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования;

				образовательные организации субъектов Российской Федерации
2.5	Организация и проведение Фестиваля педагогических практик Опорных площадок	IV квартал 2024 г.	Организован и проведен Фестиваль педагогических практик Опорных площадок; подписаны трехсторонние соглашения с Опорными площадками	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации
2.6	Подготовка и издание в электронном виде сборника лучших методических разработок по итогам проведения Фестиваля педагогических практик Опорных площадок	IV квартал 2024 г.	Подготовлен в электронном виде сборник лучших методических разработок по итогам проведения Фестиваля педагогических практик Опорных площадок	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
2.7	Организационно-методическое сопровождение работы Опорных площадок проекта «Без срока давности»	в течение всего периода	Обеспечено организационно-методическое сопровождение работы Опорных площадок в рамках проекта «Без срока давности»	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
<b>3. Сопровождение Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, в 2023/24 учебном году (далее – Конкурс сочинений)</b>				
3.1	Актуализация и утверждение состава организационного комитета Конкурса сочинений	ноябрь 2023 г.	Утвержден состав организационного комитета Конкурса сочинений	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
3.2	Подготовка и проведение	ноябрь 2023 г. –	Сформированы протоколы	Департамент развития систем

	заседаний организационного комитета Конкурса сочинений	апрель 2024 г.	заседаний организационного комитета Конкурса сочинений	образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
3.3	Актуализация и утверждение положения о Конкурсе сочинений	ноябрь 2023 г.	Утверждено положение о Конкурсе сочинений	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
3.4	Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников организации и проведения Конкурса сочинений (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Конкурса сочинений, Координаторов)	ноябрь – декабрь 2023 г.	Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников организации и проведения Конкурса сочинений	МПГУ
3.5	Формирование и утверждение состава жюри федерального этапа Конкурса сочинений	январь 2023 г.	Сформирован и утвержден состав жюри федерального этапа Конкурса сочинений	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
3.6	Организация и проведение школьного этапа Конкурса сочинений	1 ноября 2023 г. – 19 января 2024 г.	Проведен школьный этап Конкурса сочинений	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления;
3.7	Организация и проведение муниципального этапа Конкурса сочинений	20 января 2024 г. – 5 февраля 2024 г.	Проведен муниципальный этап Конкурса сочинений	Органы местного самоуправления
3.8	Организация и проведение регионального этапа Конкурса сочинений	6 февраля 2024 г. – 17 февраля 2024 г.	Проведен региональный этап Конкурса сочинений	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное

				управление в сфере образования
3.9	Организация и проведение федерального этапа Конкурса сочинений	18 февраля 2024 г. – 17 марта 2024 г.	Проведен федеральный этап Конкурса сочинений	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
3.10	Организация и проведение финальных мероприятий Конкурса сочинений	май 2024 г.	Проведены финальные мероприятия Конкурса сочинений	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
3.11	Организация и проведение вебинаров для педагогических работников, осуществляющих подготовку участников Конкурса сочинений по тематическим направлениям и жанрам Конкурса сочинений	ноябрь 2023 г. – декабрь 2024 г.	Организованы и проведены вебинары для педагогических работников, осуществляющих подготовку участников Конкурса сочинений по тематическим направлениям и жанрам Конкурса сочинений	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; образовательные организации субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления;
3.12	Организация и проведение вебинаров для Координаторов	ноябрь 2023 г. – январь 2024 г.	Организованы и проведены вебинары для Координаторов	МПГУ
3.13	Организация и проведение вебинаров для членов жюри федерального этапа Конкурса сочинений	до 15 февраля 2024 г.	Организованы и проведены вебинары для членов жюри федерального этапа Конкурса сочинений	МПГУ
3.14	Формирование программы финальных мероприятий Конкурса сочинений	февраль-апрель 2024 г.	Сформирована программа финальных мероприятий Конкурса сочинений	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
3.15	Подготовка и издание сборника сочинений абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Конкурса сочинений	апрель 2024 г.	Издан сборник сочинений абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Конкурса сочинений	МПГУ

3.16	Информационное сопровождение организации и проведения Конкурса сочинений на региональном и федеральном уровнях	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение Конкурса сочинений	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
<b>4. Сопровождение Всероссийского Конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8–11 классов образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего образования и обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в 2024 году (далее – Конкурс проектов)</b>				
4.1	Актуализация и утверждение состава оргкомитета Конкурса проектов	январь 2024 г.	Утвержден состав оргкомитета Конкурса проектов	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
4.2	Организация проведения заседаний организационного комитета Конкурса проектов	в течение года	Утверждены протоколы заседаний организационного комитета Конкурса проектов	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
4.3	Актуализация и утверждение положения о Конкурсе проектов	январь 2024 г.	Утверждено положение о Конкурсе проектов	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
4.4	Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников организации и проведения Конкурса проектов (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Конкурса проектов, Координаторов)	декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников организации и проведения Конкурса проектов	МПГУ
4.5	Формирование и утверждение составов жюри федерального этапа Конкурса и Фестиваля	март 2024 г.	Сформированы и утверждены составы жюри федерального этапа Конкурса проектов и	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации;

	исследовательских проектов «Без срока давности» (далее – Фестиваль проектов)		Фестиваля проектов	МПГУ
4.6	Организация и проведение регионального этапа Конкурса проектов	март – апрель 2024 г.	Проведен региональный этап Конкурса проектов	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
4.7	Организация и проведение федерального этапа Конкурса проектов	апрель – май 2024 г.	Проведен федеральный этап Конкурса проектов	МПГУ
4.8	Организация и проведение Фестиваля проектов	ноябрь 2024 г.	Проведен Фестиваль проектов	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
4.9	Организация и проведение семинаров/вебинаров для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы над исследовательскими проектами	январь – февраль 2024 г.	Проведены семинары/вебинары для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы над исследовательскими проектами	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
4.10	Подготовка и издание сборника исследовательских проектов финалистов федерального этапа Конкурса проектов	III квартал 2024 г.	Издан сборник исследовательских проектов финалистов федерального этапа Конкурса проектов	МПГУ
4.11	Формирование программы мероприятий Фестиваля проектов	август – октябрь 2024 г.	Сформирована программа мероприятий Фестиваля проектов	МПГУ
4.12	Информационное сопровождение организации и проведения Конкурса проектов на региональном и федеральном уровнях	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурса проектов на федеральном и региональном уровнях	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов



				Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
<b>5. Сопровождение Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности», проводимого в 2023/24 учебном году (далее – Фестиваль музеев)</b>				
5.1	Актуализация и утверждение состава организационного комитета Фестиваля музеев	ноябрь – декабрь 2023 г.	Утвержден состав организационного комитета Фестиваля музеев	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
5.2	Организация проведения заседаний организационного комитета Фестиваля музеев	в течение года	Утверждены протоколы заседаний организационного комитета Фестиваля музеев	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
5.3	Актуализация и утверждение положения о Фестивале музеев	ноябрь – декабрь 2023 г.	Утверждено положение о Фестивале музеев	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
5.4	Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников Фестиваля музеев (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Фестиваля музеев, Координаторов)	ноябрь 2023 г.– январь 2024 г.	Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников Фестиваля музеев	МПГУ
5.5	Формирование и утверждение состава жюри федерального этапа Фестиваля музеев	январь – февраль 2024 г.	Сформирован и утвержден состав жюри федерального этапа Фестиваля музеев	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
5.6	Организация и проведение регионального этапа Фестиваля музеев	февраль 2024 г.	Проведен региональный этап Фестиваля музеев	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
5.7	Организация и проведение федерального этапа Фестиваля музеев	март 2024 г.	Проведен федеральный этап Фестиваля музеев	МПГУ

5.8	Организация и проведение финальных мероприятий Фестиваля музеев	май 2024 г.	Проведены финальные мероприятия Фестиваля музеев	МПГУ
5.9	Организация и проведение семинаров/вебинаров для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности»	январь – февраль 2024 г.	Проведены семинары/вебинары для педагогических работников, осуществляющих общее руководство и сопровождение работы музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности»	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
5.10	Формирование программы финальных мероприятий Фестиваля музеев	апрель 2024 г.	Сформирована программа финальных мероприятий Фестиваля музеев	МПГУ
5.11	Подготовка и издание альбома-каталога абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Фестиваля музеев	II квартал 2024 г.	Издан альбом-каталог абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях Фестиваля музеев	МПГУ
5.12	Информационное сопровождение проведения Фестиваля музеев на федеральном и региональном уровнях	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение проведения Фестиваля музеев на федеральном и региональном уровнях	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
<b>6. Сопровождение Всероссийского фестиваля методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти» для педагогических работников общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования в 2024 году (далее — Фестиваль по кинопедагогике)</b>				
6.1	Формирование и утверждение состава организационного комитета Фестиваля по кинопедагогике	декабрь 2023 г.– январь 2024 г.	Утвержден состав организационного комитета Фестиваля по кинопедагогике	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; Департамент подготовки,

				профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников; МПГУ
6.2	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета Фестиваля по кинопедагогике	декабрь 2023 г. – ноябрь 2024 г.	Подготовлены протоколы заседаний организационного комитета Фестиваля по кинопедагогике	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников; МПГУ
6.3	Актуализация и утверждение положения о Фестивале по кинопедагогике	I квартал 2024 г.	Утверждено положение о Фестивале по кинопедагогике	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников
6.4	Организация и проведение обучающих семинаров/вебинаров для участников Фестиваля по кинопедагогике	I–II квартал 2024 г.	Разработаны и проведены семинары/вебинары для участников Фестиваля по кинопедагогике	МПГУ
6.5	Формирование и утверждение состава жюри Фестиваля по кинопедагогике	январь – февраль 2024 г.	Сформирован состав экспертного жюри федерального этапа Фестиваля по кинопедагогике	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
6.6.	Организация и проведение федерального этапа Фестиваля по кинопедагогике	сентябрь – октябрь 2024 г.	Проведен федеральный этап Фестиваля по кинопедагогике	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
6.7.	Формирование программы	август – октябрь	Сформирована программа	МПГУ;

	финальных мероприятий Фестиваля по кинопедагогике	2024 г.	финальных мероприятий Фестиваля по кинопедагогике	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
6.8	Формирование и размещение банка видеоматериалов победителей Фестиваля по кинопедагогике на сайте Фестиваля по кинопедагогике	ноябрь – декабрь 2024 г.	Размещение видеоматериалов победителей Фестиваля по кинопедагогике на сайте Фестиваля по кинопедагогике	МПГУ
6.9.	Организация и проведение финальных мероприятий Фестиваля по кинопедагогике	ноябрь 2024 г.	Проведены финальные мероприятия Фестиваля по кинопедагогике	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
6.10.	Подготовка и издание в электронном виде сборника конкурсных работ финалистов Фестиваля по кинопедагогике	IV квартал 2023 г.	Издан в электронном виде сборник конкурсных работ финалистов Фестиваля по кинопедагогике	МПГУ
6.11.	Информационное сопровождение проведения Фестиваля по кинопедагогике на региональном и федеральном уровнях	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение Фестиваля по кинопедагогике	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
<b>7. Сопровождение онлайн-школы «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности» для представителей образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования (далее – Медиашкола)</b>				
7.1	Разработка проекта организации образовательных онлайн-сессий Медиашколы	июнь 2024 г. – август 2024 г.	Разработан проект организации образовательных сессий в рамках образовательных сессий Медиашколы	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; Департамент государственной политики и управления в сфере

				<p>общего образования;  Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения;  Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников</p>
7.2	<p>Организация и проведение презентаций образовательных сессий Медиашколы</p>	<p>август 2024 г. – декабрь 2024 г.</p>	<p>Обеспечено информирование образовательного сообщества об образовательных сессиях Медиашколы</p>	<p>МПГУ;  Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации;  Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования;  Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения;  Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников</p>
7.3	<p>Организация и проведение образовательных сессий Медиашколы</p>	<p>август 2024 г. – декабрь 2024 г.</p>	<p>Организованы и проведены образовательные сессии Медиашколы</p>	<p>МПГУ;  Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации;  Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования;  Департамент государственной политики в сфере среднего</p>

				профессионального образования и профессионального обучения; Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников
<b>8. Всероссийский конкурс интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» (далее – Конкурс фотоальбомов)</b>				
8.1	Утверждение положения об организации и проведении Конкурса фотоальбомов, состава оргкомитета	январь – февраль 2024 г.	Утверждено положение о Конкурсе фотоальбомов	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
8.2	Организация проведения заседаний организационного комитета Конкурса фотоальбомов	в течение года	Утверждены протоколы заседаний организационного комитета Конкурса фотоальбомов	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
8.3	Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников организации и проведения Конкурса фотоальбомов (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Конкурса фотоальбомов, Координаторов)	январь – март 2024 г.	Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников организации и проведения Конкурса фотоальбомов	МПГУ
8.4	Формирование и утверждение составов жюри федерального этапа Конкурса фотоальбомов	март 2024 г.	Сформированы и утверждены составы жюри федерального этапа Конкурса фотоальбомов и Фестиваля фотоальбомов	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
8.5	Организация и проведение регионального этапа Конкурса фотоальбомов	март – июнь 2024 г.	Проведен региональный этап Конкурса фотоальбомов	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования

8.6	Организация и проведение федерального этапа Конкурса фотоальбомов	июнь – август 2024 г.	Проведен федеральный этап Конкурса фотоальбомов	МПГУ
8.7	Организация и проведение финальных мероприятий Конкурса фотоальбомов	сентябрь 2024 г.	Проведены финальные мероприятия Конкурса фотоальбомов	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
8.8	Формирование программы финальных мероприятий Конкурса фотоальбомов	август – сентябрь 2024 г.	Сформирована программа финальных мероприятий Конкурса фотоальбомов	МПГУ
8.9	Подготовка электронной базы интерактивных фотоальбомов финалистов федерального этапа Конкурса фотоальбомов	III квартал 2024 г.	Сформирована электронная база интерактивных фотоальбомов финалистов федерального этапа Конкурса фотоальбомов	МПГУ
<b>9. Музейно-выставочная деятельность</b>				
<b>9.1. Сопровождение виртуального образовательного музея проекта «Без срока давности» (далее – Виртуальный музей)</b>				
9.1.1	Сопровождение Виртуального музея	в течение всего периода	Обновлена экспозиция и обеспечено сопровождение Виртуального музея	МПГУ; ВНМЦ «Философия образования»; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
9.1.2	Обеспечение доступа к ресурсам Виртуального музея школьным информационно-библиотечным центрам	в течение всего периода	Обеспечен доступ к ресурсам Виртуального музея школьным информационно-библиотечным центрам	МПГУ; ВНМЦ «Философия образования»; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
<b>9.2. Организация выставочного проекта «Без срока давности»</b>				
9.2.1	Актуализация выставочного проекта, отражающего судебные дела по процессам о геноциде мирного населения СССР в годы Великой	в течение всего периода	Дополнена экспозиция Выставки судебных процессов «Без срока давности»	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации

	Отечественной войны 1941-1945 годов, за период с 2020 года по настоящее время (далее – Выставка судебных процессов «Без срока давности»)			
9.2.2	Создание электронной версии Выставки судебных процессов «Без срока давности»	в течение всего периода	Создана и направлена в исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, электронная версия Выставки судебных процессов «Без срока давности»	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации
9.2.3	Обеспечение сопровождения работы Выставки судебных процессов «Без срока давности» в образовательных организациях субъектов Российской Федерации	в течение всего периода	Обеспечено сопровождение работы Выставки судебных процессов «Без срока давности» в образовательных организациях субъектов Российской Федерации	МПГУ; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
<b>10. Интеграция результатов проекта «Без срока давности» в образовательный процесс</b>				
<b>10.1. Организация и проведение крупномасштабных мероприятий для образовательного сообщества</b>				
10.1.1	Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда (далее – Акция)	январь 2024 г.	Организованы и проведены мероприятия Акции (совещание с Координаторами, подготовка видеоматериалов и методических рекомендаций по проведению мероприятий Акции, приглашение партнеров, ведущих и экспертов,	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования»



			сопровождение мероприятий в соцсетях)	
10.1.2	Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов	19 апреля 2024 г.	Актуализирован методический конструктор мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях своей страны в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования»
10.1.3	Организация и проведение Всероссийской акции «Память священна», приуроченной ко Дню памяти и скорби (далее – Акция памяти)	июнь 2024 г.	Организованы и проведены мероприятия Акции памяти (совещание с Координаторами, подготовка видеоматериалов и методических рекомендаций по проведению мероприятий Акции памяти, приглашение партнеров, ведущих и экспертов, сопровождение мероприятий в соцсетях)	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования»
10.1.4	Сопровождение электронного ресурса «Классный час «Без срока давности» по технологиям ведения классных часов по освещению преступлений нацизма в XX–XXI вв.	II–III квартал 2024 г.	Обеспечено сопровождение электронного ресурса «Классный час «Без срока давности» и обеспечено его сопровождение	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования»

10.1.6	Участие в работе международного научно-практического форума «Без срока давности» (далее – Форум Проекта)	IV квартал 2024 г.	Организованы и проведены мероприятия Минпросвещения России в рамках программы Форума Проекта (подготовлены видео- и презентационные материалы по проведению мероприятий форума, приглашены партнеры и участники, ведущие и эксперты, обеспечено сопровождение мероприятий в соцсетях)	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
10.2. Методическое сопровождение внедрения образовательных модулей по тематике проекта «Без срока давности» для включения в основные образовательные программы				
10.2.1	Методическое сопровождение внедрения образовательных модулей «Без срока давности» в основные образовательные программы основного и среднего общего образования на базе общеобразовательных организаций	в течение всего периода	Обеспечено методическое сопровождение внедрения образовательных модулей «Без срока давности» в основные образовательные программы основного и среднего общего образования на базе общеобразовательных организаций	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования»
10.2.2	Методическое сопровождение внедрения образовательных модулей «Без срока давности» в основную образовательную программу среднего профессионального образования (44.00.00 «Образование и педагогические науки»)	в течение всего периода	Обеспечено методическое сопровождение внедрения образовательных модулей «Без срока давности» в основную образовательную программу среднего профессионального образования (44.00.00 «Образование и педагогические науки»)	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования»
10.2.3	Методическое сопровождение	в течение всего	Обеспечено методическое	Департамент развития систем

	внедрения образовательных модулей «Без срока давности» в основную образовательную программу высшего образования (44.00.00 «Образование и педагогические науки»)	периода	сопровождение внедрения образовательных модулей «Без срока давности» в основную образовательную программу высшего образования (44.00.00 «Образование и педагогические науки»)	образования отдельных субъектов Российской Федерации; Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников; МПГУ; АРПО; ВНИЦ «Философия образования»
<b>10.3. Включение в маршруты познавательного туризма тематики проекта «Без срока давности»</b>				
10.3.1	Включение в маршруты познавательного туризма мемориальных комплексов и памятных мест, посвященных увековечиванию памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны	в течение всего периода	Маршруты познавательного туризма дополнены мемориальными комплексами и памятными местами, посвященными увековечиванию памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; АРПО; ВНИЦ «Философия образования»
<b>11. Ресурсное обеспечение реализации Проекта</b>				
11.1	Организация виртуальной службы рекомендации источников для подготовки конкурсных материалов в рамках Проекта	в течение 2024 г.	Организация виртуальной службы рекомендации источников для подготовки конкурсных материалов в рамках участия в конкурсных мероприятиях Проекта	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
11.2	Подготовка дайджестов по ресурсам библиотек по тематике Проекта	в течение 2024 г.	Подготовка и рассылка участникам Проекта дайджестов (указателей по региональным библиотечным и ресурсным	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ

			фондам) по ресурсам библиотек по тематике Проекта	
11.3	Организация консультаций для библиотек образовательных организаций – участников Проекта	в течение 2024 г.	Организованы консультации для библиотек образовательных организаций – участников образовательно-просветительских мероприятий Проекта (работа с поисковыми системами, оказание справочно-библиографических услуг, нормативное обеспечение – возрастные ограничения, авторское право и т.п.)	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ
11.4	Подготовка и рассылка в субъекты Российской Федерации аннотированного перечня ресурсов реализации образовательно-просветительских мероприятий Проекта	ноябрь 2024 г.	Подготовлен и осуществлена рассылка в субъекты Российской Федерации аннотированного перечня ресурсов реализации образовательно-просветительских мероприятий Проекта	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
11.5	Организация и проведение Всероссийского семинара-совещания «Потенциал библиотечной системы Российской Федерации для образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности»	ноябрь 2024 г.	Организован и проведен всероссийский вебинар, представлены фонды и образовательные практики российских библиотек для включения в образовательно-просветительские мероприятия проекта «Без срока давности»	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МПГУ; АРПО; ВНМЦ «Философия образования»; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования;
<b>12. Информационное обеспечение реализации Проекта</b>				

12.1	Проведение совещаний для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам реализации мероприятий проекта «Без срока давности»	в течение 2024 г.	Проведены совещания для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МППГУ
12.2	Информационное сопровождение проекта на федеральном и региональном уровнях	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение проекта на федеральном и региональном уровнях	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МППГУ; исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
12.3	Обеспечение информационного сопровождения образовательно-просветительских мероприятий Проекта на сайте Проекта и в социальных сетях Проекта	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение образовательно-просветительских мероприятий Проекта на сайте Проекта и в социальных сетях Проекта	Департамент развития систем образования отдельных субъектов Российской Федерации; МППГУ